

**План мероприятий**  
**по реализации инновационного проекта по теме "Развитие предпосылок**  
**функциональной грамотности у детей дошкольного возраста средствами**  
**ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии" в рамках региональной инновационной площадки**  
**на 2022-2025 г.г.**

	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
1.	<b>1 этап – информационно-аналитический (сентябрь 2022– август 2023 гг.)</b> <b>Цель: создание информационных, научно – методических, организационных, кадровых условий для реализации проекта</b>		
1.1.	Изучение и анализ научно-методической и педагогической литературы по вопросу Проекта	сентябрь-октябрь 2022	заведующий, руководитель проекта
1.2.	Изучение нормативно-правовых документов, состояние и возможности материально-технической базы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»;	октябрь 2022	заведующий, руководитель проекта,
1.3.	Разработка локальных актов для внедрения проекта (положений, приказов и т.п.)	октябрь – ноябрь 2022	заведующий, руководитель проекта
1.4.	Разработка страницы «РИП» на официальном сайте учреждения	январь 2023	руководитель проекта
1.5.	Формирование инициативной группы по реализации Проекта, кластеров педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности у воспитанников	январь 2023	руководитель проекта, педагоги
1.6.	Распределение функциональных обязанностей участников Проекта	февраль 2023	руководитель проекта, инициативная группа
1.7.	Мотивация родителей (законных представителей) и социальных партнеров на сотрудничество в социально-педагогическом сопровождении воспитанников по теме Проекта	в течение всего периода	педагоги
1.8.	Проведение цикла обучающих мероприятий по вопросам развития предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста для педагогов	январь – апрель 2023	руководитель проекта, педагоги
1.9.	Определение и разработка оптимальной модели	апрель 2023	инициативная

	организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего взаимодействие всех структур дошкольного образовательного учреждения в ходе реализации Проекта.		группа
1.10.	Подготовка материалов для проведения содержательно-практического этапа Проекта	апрель-август 2023	руководитель проекта, инициативная группа
1.11.	Разработка программ психолого – педагогического сопровождение участников образовательного процесса по использованию методов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии для развития у детей предпосылок функциональной грамотности	апрель-август 2023	руководитель проекта, инициативная группа
2.	<b>2 этап – содержательно-практический этап (сентябрь 2023 г. – декабрь 2024 г.) Цель: повышение профессионального мастерства с целью правильной организации работы с детьми. Практическое применение методов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии в формировании предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста</b>		
2.1.	Создание образовательной среды групп	сентябрь 2023	руководитель проекта, инициативная группа, педагоги
2.2.	Разработка инструментария для выявления сформированности предпосылок функциональной грамотности у детей	сентябрь-ноябрь 2023	руководитель проекта, педагог-психолог, инициативная группа
2.3.	Реализация программ психолого – педагогического сопровождения участников образовательного процесса	В течение всего периода	инициативная группа, педагоги
2.4.	Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» с целью развития профессиональной компетентности в области использования эффективных методов и технологий для развития предпосылок функциональной грамотности, соответствующих требованиям ФГОС ДО;	В течение всего периода	руководитель проекта, инициативная группа
2.5.	Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проектах различного уровня	В течение всего периода	педагоги
2.6.	Взаимодействие с социальными партнерами	В течение всего периода	руководитель проекта, инициативная группа педагоги

2.7.	Работа с родителями по вопросам формирования предпосылок функциональной грамотности средствами ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии	В течение всего периода	педагоги
2.8.	Трансляция опыта работы и освещение предварительных результатов внедрения Проекта	В течение всего периода	руководитель проекта, педагоги
3.	<b>3-ий этап – контрольно-оценочный (январь 2025 г. – май 2025 г.)</b> <b>Цель: Анализ результатов реализации проекта</b>		
3.1.	Создание информационно-методической базы по вопросам формирования предпосылок функциональной грамотности у детей	январь – май 2025 г.	руководитель проекта, инициативная группа
3.2.	Анализ выполнения работы по программам психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса	май 2025	руководитель проекта, инициативная группа
3.3.	Поощрение педагогов за взаимодействие, за участие в разработке специальных программ и т.д.	май 2025	заведующий
3.4.	Обобщение и распространение опыта работы по развитию предпосылок функциональной грамотности средствами педагогической ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии	январь – май 2025 г.	руководитель проекта, инициативная группа, педагоги